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This  is  a  thesis  about  the  commissioning  of  the  20  kV  medium  voltage  switchgear  of  
substation on the Tampereen Sähköverkko Oy. This study reviews the tasks that are as-
sociated with the commissioning. Good planning and preparation works before actual 
commissioning are very important, so that the switchgear runs fluently when introducing 
it. These are also the things this thesis emphasis on.  
 
The theme of this thesis was developed based on the authors own jobs and the delibera-
tions at the Tampereen Sähköverkko Oy. New substations and switchgears are continu-
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Sähköverkko  Oy  requires  and  wants  to  accomplish  by  the  commissioning  of  medium  
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LYHENTEET JA TERMIT 
 
Automaattinen 
jälleenkytkentä Verkon vioittuneeseen osaan liittyvän katkaisijan automaatti-
nen kiinniohjaus ohimenevän vian poistamisen mahdollista-
van jännitteettömän ajanjakson jälkeen. 
FAT Factory acceptance test, tehdastesti 
Kauko-ohjaus Ohjattavan kytkinlaitteen toiminnan ohjaus pisteestä, joka on 
etäällä ohjattavasta laitteesta. 
Kennoterminaali Lähtökennon suojaukseen, ohjaukseen, mittaukseen ja val-
vontaan tarkoitettu yksikkö, suojarele.  
Kisko Johdin ja siihen liittyvät liitokset, jatkokset ja eristävät tukira-
kenteet, jotka muodostavat yhteisen sähköisen liitännän pii-
rien ja yksittäisten sähkölaitteiden välille. 
Kojeistokenttä  
tai – kenno Jokainen kokoomakiskoon liittyvä laitteistohaara kaikkine 
kojeineen. 
Maasulku Vika, joka aiheutuu jännitteisen johtimen kytkeytymisestä 
maahan tai sen ja maan välisen eristysresistanssin pienenty-
misestä alle määrätyn raja-arvon. 
Paikallisohjaus Ohjattavan kytkinlaitteen toiminnan ohjaus laitteessa tai lä-
hellä sitä olevasta pisteestä. 
REF630 Suojaus – ja ohjausyksikkö, kennoterminaali 
RTU Remote Terminal Unit, kaukokäytön ala-asema 
SCADA Supervisory control and data acquisition, käytönvalvonta – ja 
ohjausjärjestelmä 
Sähköasema Määrättyyn paikkaan keskitetty sähköjärjestelmän osa, joka 
sisältää pääasiassa siirto- ja jakelujohtojen liitäntöjä, kojeis-
toja ja rakenteita sekä mahdollisesti myös muuntajia. Sisältää 
myös turvallisuuteen ja valvontaan tarvittavia laitteita. 
TSV Tampereen Sähköverkko Oy 
Valokaari Fysikaalinen ilmiö, joka syntyy, kun kahden elektrodin väli-
nen sähkökenttä nousee niin suureksi, että sähkövirta purkau-
tuu sähköä heikosti johtavan materiaalin kuten ilman läpi.  
(SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset, 2015) 
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1 JOHDANTO 
 
 
Tampereen Sähköverkko Oy:llä (TSV) on 15 sähköasemaa, joista moni on käyttöikänsä 
päässä. Sähköaseman keskijännitekojeiston käyttöikä on noin 40 vuotta. Saneerauksia 
tehdään usealle asemalle 2010- ja 2020 – luvuilla. Lopputyön aihe syntyi ajatuksesta, että 
tarvittaisiin tiivistelmä, missä kerrottaisiin mitä sähköaseman käyttöönotto vaatii, erityi-
sesti 20 kV kojeiston käyttöönotto. Tässä työssä paneudutaan keskijännitekojeiston käyt-
töönottotarkastukseen ja tehtäviin, mitkä liittyvät siihen jo ennen tarkastusta. Pääpaino 
on sähkölaitteiston suojauksessa ja automaatiossa, mikä liittyy suoraan koko sähkökojeis-
ton oikeanlaiseen toimintaan. Lopputyössä tarkastellaan, mitä TSV vaatii käyttöönotolta 
sähköaseman toimittajalta ja miten TSV on itse mukana käyttöönottotarkastuksessa.  
 
Esimerkkinä tässä työssä käytetään Naistenlahden sähköaseman saneerausta ja keskijän-
nitekojeiston käyttöönottoa. Kyseisessä projektissa uusittiin kokonaan 20 kV keskijänni-
tekojeisto, kaukokäytön ala-asema, hälytyskeskus ja osittain myös 110 kV ohjaus- ja suo-
jausjärjestelmä. Lisäksi uusittiin päämuuntaja jäähdytysjärjestelmineen ja päämuuntaja-
huoneen palonsammutusjärjestelmä. Tässä työssä perehdytään ainoastaan 20 kV keski-
jännitekojeiston käyttöönottoon liittyviin tehtäviin. Naistenlahden sähköasema sijaitsee 
luolassa Tampereen keskustan tuntumassa. Uutta varsinaista rakennusta ei projektissa tar-
vinnut rakentaa, sillä luolassa oli sopiva tila uudelle kojeistolle, mutta pieniä rakennus-
töitä saneeraus vaati.  
 
Tässä opinnäytetyössä käsitellään hieman jo ennen käyttöönottotarkastusta tehtäviä asi-
oita ja suunnitelmia, jotka liittyvät olennaisesti keskijännitekojeiston käyttöönoton suju-
vuuteen. Projektin alun suunnitelmat ja niiden kommentointi ovat olennaisen tärkeää hy-
vän lopputuloksen saavuttamiseksi. Myös keskijännitekojeiston rakennus- ja kokoamis-
vaiheessa mukana oleminen helpottaa käyttöönottotarkastuksen tekijää, jotta kojeisto ja 
sen ominaisuudet ovat tuttuja.  
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2 PROJEKTIN ALOITUS 
 
 
2.1 Tarjouskysely  
 
Kun tarve uudelle sähköasemalle tai vanhan sähköaseman saneeraukselle tulee, TSV 
aloittaa tarjouspyyntöaineiston suunnittelun. Projektin alkuun saattamisessa on suunnit-
telijoilla kova työ, sillä pelkän urakoitsijoille lähetettävän tarjouspyynnön lisäksi on ai-
neistoon kerättävä tarkat määritelmät kyseisestä projektista. Mitä tarkemmin projekti on 
määritelty yksityiskohtia myöden etukäteen, sitä vähemmän tulee teknillisiä ja taloudel-
lisia yllätyksiä projektin edetessä.  
 
Tarjouspyynnön lisäksi urakoitsijoille lähetetään liitteinä tarkempi hankekuvaus, urakka-
ohjelma ja yhteisteknilliset määrittelyt. Lisäksi aineistossa on muun muassa rakennus-
töistä, asennustöistä, suojauksista, kaukokäytöstä ja turvallisuussäännöistä tarkemmat ku-
vaukset. Projektista riippuen asiaan liittyvät pohjakuvat, pääkaaviot, piirustukset, signaa-
lilistaukset ja laitetiedot pitää olla myös tarjouksessa esillä, jotta tarjoajat osaavat muo-
dostaa oikeanlaisen kuvan projektin sisällöstä.  
 
 
2.1.1 Yhteisteknillinen määrittely  
 
Yhteisteknillinen määrittely on tärkeä osa jokaisen projektin tarjousvaihetta. Siinä on 
määriteltynä TSV:n tekniset vaatimukset laitteistolle. Määrittelyjen avulla halutaan taata 
tietty laatu ja turvallisuus esimerkiksi keskijännitekojeistolle. TSV haluaa, että valmis-
tuksessa, asennuksessa ja koestuksessa noudatetaan Suomessa voimassaolevia määräyk-
siä, standardeja sekä EU-direktiivejä ja muita voimassaolevia sähkölaitteistoja koskevia 
teknillisiä ja turvallisuusvaatimuksia. Määrittelyssä selviää yleiset rakennevaatimukset, 
teknilliset erityisohjeet (johdotukset, maadoitusjärjestelmät ja kaapeloinnit) ja tiedot 
apusähköjärjestelmistä. Lisäksi yhteisteknillisessä määrittelyssä määritellään pienkojei-
den, mittausten, ohjausten, asentotietojen ja suojauksien ominaisuudet. Valvonnan ja hä-
lytysten toimintaperiaate selviää myös määrittelystä. Erottimien ja katkaisijavaunujen lu-
kitusjärjestelmät ovat myös TSV:n määrittelyissä, sillä lukitusten tulee estää kaikki mah-
dolliset vaaraa ja vahinkoa tuottavat kytkentätoimenpiteet. Teknillisessä määrittelyssä 
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selvitetään myös, millaiset ohjaus-, mittaus- ja suojarelekaapit tulee olla ja miten muun 
muassa asennustyöt, merkinnät, nostot ja siirrot tehdään.  
 
Koestuksista ja tarkastuksista on myös kohta tarjouspyyntömateriaalin mukana lähte-
vässä yhteisteknillisessä määrittelyssä. Toimitettaville laitteille on suoritettava standar-
dien mukaiset ja TSV:n erittelyssä vaaditut koestukset. Kaikista kokeista pitää rakennut-
tajalle (TSV) toimittaa pöytäkirjat. TSV vaatii erittelyssä, että urakoitsijan tulee tarkistaa 
kojeiston asennusten ja piirustusten sekä asiakirjojen vastaavuus ja korjata havaitut vir-
heet. Johdotukset, jännitteiden ja virtojen napaisuudet sekä kojeiden ja piirien toiminta 
on tarkistettava luotettavalla tavalla. Ennen kojeisto-osien toimittamista on niille tehtävä 
sekä tehdaskoestukset (FAT), suurjännitekoe, KTM–päätösten mukaiset tarkastukset ja 
toimintakokeet. Rakennuttajan edustajalla on oikeus olla läsnä kaikissa koestuksissa.  
Toimitukseen sisältyy TSV:n määrittelyn mukaan koko toimituksen täydellinen koestus 
niin, että rakennuttaja (TSV) voi ottaa sähköaseman kokonaisuudessaan käyttöön ilman 
omaa koestusta. Toimitusosuuden tultua asennettua ja kylmäkoestettua suoritetaan sen 
toiminnallinen koestaminen yhteistyössä rakennuttajan ja toimittajan osapuolien kanssa. 
110 kV ja 20 kV kojeistojen koekäytöksi hyväksytään 24 h kestävä yhtäjaksoinen olemi-
nen käyttöjännitteisenä.  
 
Lisäksi teknillisessä määrittelyssä on vaatimuksia liittyen huoltopalveluihin, dokumen-
taatioon, työmaan jätehuoltoon ja työturvallisuuteen, kuljetuksiin ja koulutukseen.  
(TSV/suunnittelu) 
 
 
2.1.2 Hankekuvaus ja urakkaohjelma 
 
Tarjousaineistossa on mukana hankekuvaus, jossa kerrotaan kyseisestä projektista tar-
kemmin. Siinä kuvataan projektin paikka ja laajuus yleisesti. Hankekuvauksesta selviää 
kohteen turvallisuus- ja laatuasioita liittyen projektista vastaaviin henkilöihin, työaluee-
seen, keskeytyksiin ja käyttötoimenpiteisiin, kokouksiin ja valvontaan. Hankekuvauk-
sessa on kuvattuna myös esimerkiksi työjärjestys ja aikataulu.  
 
Tässä työssä projektiesimerkkinä käytetty Naistenlahden sähköaseman muunnon ja 20 
kV jakelun saneeraus oli hankekuvauksessa aikataulutettu taulukon 1 mukaisesti.  
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Taulukko 1. Naistenlahden projektin aikataulu 
Tehtävä Ajoitus 
Hankesuunnittelu 6/2015 
Tarjoukset 8/2015 
Hankintasopimus 10/2015 
Suunnittelu Aloitetaan heti sopimuksen teon jälkeen 
Suunnitelmat valmiina ja hyväksyttyinä 04/2016 
Rakentamisen aloitus viimeistään 05/2016 mennessä 
Koko urakka valmiina käyttöönotettavaksi 30.9.2016 mennessä 
Urakan vastaanotto 30.11.2016 mennessä 
Urakan loppudokumentit hyväksytysti valmiit 31.12.2016 mennessä 
 
Hankekuvauksessa kuvataan myös tarkemmin, mitä sisältyy projektin rakennustöihin, 
suurjännitejärjestelmiin, maadoitusjärjestelmiin, ohjaus- ja suojausjärjestelmiin, oma-
käyttö- ja apusähköjärjestelmiin ja irtaimistoon.  
(TSV/suunnittelu) 
 
Tarjousaineiston liitteenä oleva urakkaohjelma kuvaa tarkasti projektin eri vaiheita ja so-
pimus- ja vastuukysymyksiä. Ohjelmassa kuvataan urakan sisältöä, työn toteutusta, laa-
dunvarmistusta, vastuita ja maksuvelvollisuutta. Myös mahdollisten erimielisyyksien so-
piminen on kuvattuna tässä aineistossa. Urakkaohjelmassa on kuvattuna tarkasti ohjeet 
tarjouksen tekemiselle. Tämäkin on erittäin tärkeä sopimusasiakirja tarjouskyselyä var-
ten.  
(TSV/suunnittelu) 
 
 
2.1.3 Toimittajan valinta 
 
Rakennuttaja (TSV) valitsee määräpäivään mennessä tulleiden tarjousten perusteella toi-
mittajan projektille. Tarjoukset pisteytetään ja eniten pisteitä saanut tarjous voittaa. Pis-
teisiin vaikuttaa urakan hinta, standardien mukaiset järjestelmät, suomenkielisten palve-
lujen ja ohjeistojen saatavuus ylläpidossa, elinkaarikustannukset 20 vuoden ajalta ja laa-
jempi takuu.  
 
Naistenlahden sähköaseman saneerauksen tarjouskilpailun vuonna 2015 voitti ABB Oy.  
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2.2 Suunnitelmat 
 
Heti toimittajan valinnan jälkeen alkaa projektin tarkempi suunnittelu. Tiedossa on 
paikka, aikataulu, muutostöiden laajuus, kojeiston malli ja muut pääasiat. Rakennus- ja 
sähkökuvien piirtämisessä ja muissa projektiin liittyvissä tilaus- ja organisointiasioissa 
on kuitenkin suuri työ.  
 
Naistenlahden projektissa ABB:n toimittama 20 kV kojeisto on malliltaan UniGear. 
UniGear on raskas metallikoteloitu kojeisto, joka on tarkoitettu asennettavaksi sisälle ja 
joka tarjoaa laajan valikoiman erilaisia kokoonpano- ja toimintaratkaisuja. UniGear-ko-
jeistoa on saatavissa joko yksikiskoisena tai kaksikiskoisena ratkaisuna. Naistenlahden 
sähköaseman kojeisto on tyypiltään kaksikiskoinen.  
(ABB, www.abb.com/product/) 
 
Naistenlahden 20 kV kojeistossa on 16 lähtöä. Liitteenä 1 on pääkaavio, josta nähdään 
kojeiston rakenne tarkemmin.  
 
 
2.2.1 Kuvien kommentointi 
 
Projektin pääsuunnittelija alkaa heti projektin alussa suunnitella kojeiston ja suojauksien 
sähköisiä liitäntöjä ja toimivuutta. Mekaniikkasuunnittelija puolestaan aloittaa rakennuk-
sen tai muun vastaavan suunnittelun. TSV haluaa aina kaikki kuvat kommenteille. Sekä 
sähköasemasuunnittelijat, että käytöstä vastaavat henkilöt lukevat ja kommentoivat jo-
kaisen kuvan. Kuvia on yhdessä projektissa satoja. Kommentointi vähentää suuresti ra-
kennusvaiheen ja käyttöönoton ongelmia.  
 
Kommentoitavaksi tulee sekä sähkökuvia, että esimerkiksi rakennuksiin liittyviä kuvia. 
Naistenlahden sähköasemaprojektin tapauksessa käytiin läpi muun muassa kojeiston alla 
olevan tason havainne-, leikkaus-, taso- ja linjakuvia. Myös kaapelitason kuvia käsiteltiin. 
Kuvia luolan lattiasta, katosta, kaapelihyllyistä ja kaapelireiteistä kommentoitiin myös. 
Kaikki pitää suunnitella etukäteen tarkasti. Rakennustyöselostus tutkitaan etukäteen.  
Tarkimmat tarkastelut vaativat sähköaseman sähkökuvat. Pääkaavio ja jokaisen lähdön 
piirikaaviot on käytävä tarkasti läpi. Suojauskaaviot, lukituskaaviot ja jokaisen kennon 
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piirikaaviot tutkitaan. Kaukokäyttökaapin ja viestilaitekaapin suunnitelmat ja kojeluette-
lot käydään läpi. Piirikaavioiden lisäksi suojareleiden konfiguraatiot pitää tutkia, jotta 
käyttöönotossa ei olisi niin paljon ihmeteltävää. Toimittaja on varmasti omien releittensä 
paras tuntija, mutta usein silti rakennuttajan suojareleasiantuntijakin löytää konfiguraati-
oista pieniä asioita, mitä voisi tehdä toisin. Tai jos ei löydy parannettavaa, niin ainakin 
löytyy kysymyksiä. Kysymyksetkin ovat aina hyväksi.  
 
Naistenlahden projektissa tehtiin myös muutostöitä 110 kV suojareleisiin. Näihin muu-
tostöihin liittyvät purkupiirustukset ja uudet suunnitelmat tarkastettiin. Naistenlahteen 
tuli myös uusi päämuuntaja. Muuntajan asennuspiirustukset, rakennepiirustukset, mitta-
piirustukset, liitokset ja piirikaaviot piti käydä läpi ja kirjoittaa ylös mahdolliset kommen-
tit. Muuntajaan liittyvät jäähdytinjärjestelmän kuvat kommentoitiin. Asemalla on myös 
paljon yleisiä kuvia, kuten maadoituspiirustuksia, työmaasuunnitelmia, kilpilistoja, ta-
sasähköjärjestelmien kuvia ynnä muuta sellaista.  
 
Toimittaja suunnitteli ja piirsi Naistenlahden projektin kuvia noin puolen vuoden ajan. 
Kuvia ja suunnitelmia kommentoitiin sitä tahtia, mitä kuvia valmistui.  
Kommentointi on aikaa vievää, mutta se on todettu monen projektin perusteella kannat-
tavaksi. Vaikka suunnittelija olisi kuinka hyvä, on rakennuttajalla usein sellaista tietoa, 
mikä on hyvä tuoda heti alussa esille.  
 
 
2.2.2 SCADA signaalilista ja kuva  
 
Heti projektin alussa TSV:n kaukokäytöstä vastaavat henkilöt alkavat suunnitella uuden 
sähköaseman signaalilistaa. Kun uusi kojeisto, uudet suojareleet ja muut päälinjaukset 
ovat tiedossa, ryhdytään pohtimaan mitä mittauksia, ohjauksia, hälytyksiä ja muuta tietoa 
kaukokäyttöön halutaan tuoda. Jokainen haluttu tieto lisätään signaalilistaan. TSV:n kau-
kokäyttöjärjestelmänä on ABB:n MicroSCADA Pro. Signaalilistaa kootaan Exceliin ja 
vanhoista projekteista ja sähköasemista otetaan myös mallia. Signaaleista keskustellaan 
toimittajan edustajan kanssa. Jos uusista suojareleistä on mahdollista saada jotakin uutta 
tietoa ylös kaukokäyttöön, selvitetään, onko se meillä tarpeen. Kuvassa 1. nähdään pätkä 
signaalilistaa.  
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Kuva 1. Signaalilista 
 
Kun halutut signaalit tai suurin osa niistä on tiedossa, aletaan TSV:llä suunnitella tieto-
kantaa uutta kaukokäyttökuvaa varten. Jokainen piste pitää luoda MicroSCADA:n tieto-
kantaan ja jokaiselle pisteelle tulee antaa osoite.  
Sähköasemalla olevat monitoimisuojat keskustelevat paikallisen ala-aseman kanssa ja 
ala-asema lähettää tiedot ylös kaukokäyttöön. Ala-asema konfiguraation tekee projek-
teissa aina toimittaja. Sen käyttöönotosta kerrotaan lisää myöhemmin.  
Kun MicroSCADA:n tietokanta on luotu uuden sähköaseman osalta, aletaan piirtää kau-
kokäyttökuvaa. Kuvassa 2 nähdään Naistenlahden sähköaseman kuvan ensimmäisiä hah-
motelmia. SCADA-kuvat piirretään TSV:llä itse ja ne ovat iso osa tulevaa sähköaseman 
käyttöönottoa. 
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Kuva 2. SCADA valvonta- ja ohjauskuvan hahmottelua 
 
 
2.3 FAT 
 
Toimitettaville kojeistoille ja laitteille järjestetään tehdaskoestukset FAT (Factory accep-
tance test). Tehdaskoestuksissa rakennuttajan edustajalla on oikeus olla läsnä. Ennen 
FAT-testien aloittamista rakennuttajan on pitänyt nähdä ja hyväksyä koeohjelma, saada 
riittävä dokumentaatio perehtymistä varten koestuskohteesta ja lisäksi rakennuttajalle on 
annettu koulutusta koestuksen kohteesta. Urakoitsija laatii koestuksesta pöytäkirjan, joka 
vahvistetaan molemminpuolisin allekirjoituksin ja toimitetaan rakennuttajalle.  
Pöytäkirjasta, tulee selvitä poikkeamat, jotka jaetaan kolmeen luokkaan 
- vähäisiin, jotka eivät estä asennuksia, eivätkä vaikuta käyttöönottoon 
- sellaisiin, jotka tulee korjata ennen asennuksia ja käyttöönottoa 
- vakaviin, jotka aiheuttavat koestuksen keskeyttämisen ja uusimisen.  
Poikkeaman merkitys sovitaan koestuksen yhteydessä.  
 (TSV/suunnittelu) 
 
Naistenlahden sähköasemaprojektin tehdastestejä järjestettiin Brnossa Tšekissä ja Vaa-
sassa.  
Brnossa on ABB:n keskijännitekojeiston tehdas, missä valmistettiin Naistenlahteen tu-
leva UniGear-kojeisto. Tehdastesti, missä TSV:n edustajat olivat paikalla, järjestettiin 
toukokuussa 2016. Testeissä käytiin läpi kojeiston ominaisuuksia ABB:n standardin mu-
kaisesti. Keskijännitekojeistolle tehtiin visuaalinen tarkastus, missä tarkastettiin, että ko-
jeisto oli tilauksen mukainen, eikä siinä ollut ulkoisia virheitä. Lisäksi kojeistolle tehtiin 
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mekaaninen ja toiminnallinen testi, eli ohjattavia osia ohjailtiin niin, että nähtiin niiden 
toimivan oikein. Tehdastestissä tehtiin myös kojeistolle jännitetesti, missä kojeiston kis-
kostolle syötettiin oikea jännite. Samalla testattiin mittaus- ja suojauspiirit tehtaan tes-
tiohjelman mukaisesti.  
 
FAT-testeistä on apua tulevaan kojeiston käyttöönottoon, sillä mitä enemmän virheitä tai 
puutteita huomataan etukäteen, sen parempi. Tehdastestit myös lisäävät luottamusta ja 
yhteispeliä toimittajan ja asiakkaan kesken.  
 
Naistenlahden UniGear -keskijännitekojeisto on samanlainen, kuin Tampereelle jo ennen 
hankitut Rautaharkon ja Nurmin sähköasemien kojeistot. Aikaisemmat hankinnat auttoi-
vat sekä asiakasta, että toimittajaa uuden kojeiston tehdastestissäkin, sillä kaikilla oli pa-
remmin tiedossa, mitä kojeistolta halutaan. Testeissä ei tullut huomautettavaa muusta, 
kuin muutamasta kojeiston kylttimerkinnästä. Kojeisto muuten oli tilauksen mukainen ja 
kaikki komponentit vaikuttivat olevan hyvässä kunnossa ja toimivan oikein.  
 
Vaasassa puolestaan järjestettiin Naistenlahden projektiin liittyvät rele- ja ala-asemakaap-
pien tehdastestit. Vaasassa valmistetaan muun muassa ABB:n suojareleitä ja kommuni-
kaatiolaitteita. FAT -testissä käytiin läpi toimitettavat laitteet ja ohjelmistot. Kaukokäyt-
töön liittyvä ala-asema RTU 560, REF630, REF615, RET630, kytkimet ja kaapit tarkis-
tettiin silmämääräisesti. Lisäksi suojareleitä koestettiin pistokokein ja käytiin yhdessä nii-
den konfiguraatioita läpi. Kyseiset ohjausyksiköt ja suojareleet ovat osa Naistenlahden 
projektia, mutta osa niistä tuli 110 kV puolelle, joten niiden käyttöönottoa ei tässä tutkiel-
massa käydä tarkemmin läpi. Tehdastesti oli hyödyllinen. Paikan päällä oli hyvä pohdis-
kella asetuksia ja konfiguraation ominaisuuksia yhdessä asiakkaan ja toimittajan kesken.  
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3 SÄHKÖASEMAN RAKENNUSVAIHE 
 
 
3.1 Projektikokoukset 
 
Koko sähköasemaprojektin ajan pidetään säännöllisesti projektikokouksia. Noin kuukau-
den välein järjestettäviin kokouksiin osallistuu sekä rakennuttajan (TSV) että urakoitsijan 
edustajia. Urakoitsijalta paikalla on yleensä projektipäällikkö ja suunnittelijat. Rakennut-
tajan puolelta paikalla ovat projektipäällikkö, suunnittelijat ja käytön edustajat. Lisäksi 
TSV on monessa projektissa tilannut Tampereen Tilakeskukselta rakennustöiden valvo-
jan kommentoimaan ja valvomaan rakentamiseen liittyviä töitä.  
 
Kokous aloitetaan monesti työmaakierroksella, missä tehdään havaintoja työn etenemi-
sestä ja työturvallisuudesta. Itse kokous sujuu normaalien kokouskäytäntöjen mukaisesti. 
Asialistalla on muun muassa yhteystietoluettelon päivittäminen, työturvallisuus ja ympä-
ristöasiat. Kokouksessa käydään rakentamiseen, suunnitteluun ja dokumentointiin liitty-
vät uudet asiat läpi. Aikataulu, alihankintasopimukset ja sähkölaitteistojen eri osakoko-
naisuudet ovat listalla. Lisäksi sekä rakennuttaja, että urakoitsija saa tuoda haluamansa 
aiheet kokouksessa esille. Jos asioista on epäselvyyttä tai erimielisyyksiä, projektipalave-
reissa tehdään päätökset, kuinka asioiden kanssa edetään. 
 
Säännölliset projektipalaverit ovat hyödyllisiä tiedon vaihdon, päätösten ja hyvän yhteis-
työn kannalta.  
 
 
3.2 Rakennusvaiheet Naistenlahden projektissa 
 
Naistenlahden sähköasemasaneeraus oli hieman erilainen projekti, kuin useimmat TSV:n 
sähköasemaprojektit. Tämä siksi, että uutta sähköasemarakennusta ei tarvinnut rakentaa, 
koska kohde on vanhassa luolassa. Rakennustöitä oli kuitenkin jonkin verran. Aluksi 
isosta 110 kV koneiston luolahallista purettiin väliseiniä, jotta sinne päästiin rakentamaan 
uusi taso 20 kV kojeistolle. 
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Kuva 3. Naistenlahden luolastoa (Vanhatalo Pekka, 2016) 
 
 
3.2.1 Rakennustyöt 
 
Rakennustyöt alkoivat keväällä 2016. Luolastoon rakennettiin kuvan 4. mukainen taso 
uudelle 20 kV kojeistolle. Vanha 20 kV kojeisto sijaitsee luolaston eri osassa. Tasolle 
tehtiin myös katos, jotta luolaston katosta tihkuva vesi ei pääse tippumaan sähkölaitteis-
tojen päälle.  
 
ABB:n sähköurakoitsijana toimi Tampereen Sähkölaitos Oy:n tytäryhtiö Tampereen 
VERA Oy. VERA Oy:n aliurakoitsijoina toimi rakennusurakoitsija Tampereen Tasora-
kennus Oy. Teräsrakenteet tulivat aliurakoitsija MR-Steel Oy:ltä. Lisäksi projektissa oli 
mukana muuntajauusinnan urakoitsijana Multirel Oy ja CO2-sammutusjärjestelmän uu-
sinnan urakoitsijana Mikro-Pulssi Oy. 
 
Rakennustyöt etenivät aliurakoitsijoiden toimesta aikataulussa.  
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Kuva 4. Uuden 20 kV kojeiston taso 
 
 
3.2.2 Kojeiston asennus 
 
ABB:n 20 kV UniGear kojeisto saapui Tšekeistä toukokuussa 2016. VERA alkoi välittö-
mästi asentamaan kojeistoa uudelle tasolle luolastoon.  
 
 
Kuva 5. 20 kV kojeisto saapui Tampereelle 
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Vaikka kojeisto tulikin niin sanotusti valmiina paikan päälle, sen kokoamisessa oli kova 
työ. Kaikkien osien piti löytää oikea paikka. Sähköiset liitännät kennosta toiseen piti yh-
distää, kojeistossa kulkevat kiskot ja kaapelitilat piti työstää valmiiksi ynnä muuta sel-
laista. Onneksi urakoitsijalla oli hyvä kokemus vastaavista töistä.  
 
 
3.2.3 Ala-aseman asennus ja tietoliikenne 
 
Kaukokäytön ala-asemaksi sähköasemalle valikoitui ABB:n RTU yksikkö. ABB:n kau-
kokäyttöhenkilö ohjelmoi ala-aseman TSV:n toimittaman signaalilistan pohjalta. Kauko-
käyttökaappi pitää saada aina ensin kuntoon, ennen kuin käyttöönotot voivat alkaa. RTU 
ohjelmoitiin alustavasti Vaasassa tehtaalla, ja se toimitettiin toukokuun 2016 aikana kaap-
peineen Tampereelle. Kaukokäyttökaapissa on RTU:n lisäksi muun muassa hälytysyk-
sikkö REF630, Ethernet-kytkin ja lisäksi lukuisia riviliittimiä, välireleitä ja suojakytki-
miä.  
 
Ala-aseman asennus sujui ilman suurempia ongelmia. Uuden kytkimen avulla se liitettiin 
TSV:n SCADA-verkkoon. Liittämisen jälkeen uusi ala-asema keskusteli pääyhteyden, 
valokuidun avulla SCADA-serverien kanssa. Koska signaalilistan perusteella oli tehty 
sähköaseman uudet pisteet SCADA tietokantaan, ja samaiset pisteet olivat myös ohjel-
moitu ala-asemaan, yhteys kaukokäyttöön oli valmis.  
 
Yleisesti TSV:n kaukokäyttöverkosta mainittakoon, että jokaiselle sähköverkon sähkö-
asemalle menee kaukokäytön pääyhteytenä valokuitu ja varayhteytenä kupariyhteys tai 
GSM-yhteys. Varayhteys on tarkoitettu tilanteisiin, missä pääyhteys syystä tai toisesta 
katkeaa. SCADA-järjestelmän lisäksi on erillinen kaukokäytön reservijärjestelmä, johon 
tuodaan kupariverkon avulla vain kaksi oleellista tietoa sähköasemalta.  
 
Naistenlahden projektissa tietoliikenneyhteydet olivat ennestään valmiina, mutta sekä 
kuitu-, että kupariyhteys piti kääntää uuteen kaappiin ja uuteen ala-asemaan. Tämä kääntö 
ja työjärjestys olivat projektissa TSV:n kaukokäyttöhenkilöstön vastuulla. Aliurakoitsija 
oli johdottanut tarvittavat johdot kaappien välille valmiiksi, mutta TSV:n henkilökunta 
teki muutokset kaappeihin ja ristikytkentään.  
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Myös reservilaite Mikroli kytkettiin uuteen kaukokäyttökaappiin. Hälytykset siirrettiin 
vanhasta läppätaulusta vähitellen uuteen hälytysyksikköön REF630. Hälytysyksikön 
kautta pari tärkeää hälytystä saadaan tarvittaessa siirrettyä reservihälytysjärjestelmän 
avulla ylös käyttökeskukseen. Tämä reservijärjestelmä on suunniteltu ala-aseman rikkou-
tumisen varalta. Tällöin pääkaukokäyttöjärjestelmä ei enää asemalle toimisi.  
 
 
3.2.4 Tasasähkökeskus 
 
Tampereen Sähköverkon sähköasemilla on käytössä 110 VDC apujännite. Tällä jännit-
teellä toimivat kaikki sähköaseman sisäiset laitteet, kuten suojareleet. Jos laitteet vaativat 
jonkin muun apujännitteen, kuten 48 VDC, jännitetaso muutetaan muuntimilla.  
Tasasähköjärjestelmä on kriittinen sähköaseman turvallisuuden kannalta. Siksi se on var-
mennettu akustolla. 
Naistenlahden projektissa myös tasasähkökeskukset ja akustot uusittiin, mikä tietysti 
teetti myös työtä asennuksen, johtovetojen ja käyttöönottotestauksen muodossa.  
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4 SÄHKÖASEMAN KESKIJÄNNITEKOJEISTON KÄYTTÖÖNOTTO 
 
 
4.1 Standardin vaatimukset  
 
Tarkastuksilla ja testeillä varmistutaan siitä, että asennukset täyttävät standardin SFS 
6001 ja asiaankuuluvien laitestandardien vaatimukset.  
Standardissa sanotaan, että toimittaja ja käyttäjä sopivat keskenään tarkastusten ja tes-
tauksien laajuudesta, sovellettavista spesifikaatioista ja luovutettavan dokumentaation 
laadusta ja laajuudesta. Vaatimusten mukaisuus voidaan todentaa silmämääräisin tarkas-
tuksin, käyttökokein ja mittauksin. 
 
Laitteiston eri osien tarkastukset voidaan suorittaa laitteiston toimituksen jälkeen tai sit-
ten kun laitteisto on valmis. Tyypillisiä suoritettavia tehtäviä ovat esimerkiksi 
- laitteiden ominaisuuksien tarkastus käyttöolosuhteet huomioon ottaen 
- jännitteisten osien välisten sekä jännitteisten osien ja maan välisten etäisyyksien 
tarkastus 
- kojeiston käyttötaajuinen jännitekoe 
- kaapeleiden jännitekoe 
- suojuksien korkeusmittojen ja vaadittujen etäisyyksien tarkastus 
- sähkölaitteiden ja laitteiston osien silmämääräiset tarkastukset ja käyttökokeet 
- suojaus-, valvonta-, mittaus- ja ohjauslaitteiden käyttökokeet 
- merkintöjen, turvakilpien ja turvalaitteiden tarkastus 
- rakennusten ja kotelointien paloluokituksen tarkastus 
- hätäuloskäyntien toimivuus 
- maadoitusjärjestelmän tarkastus. 
 
Testejä tehdään yleensä laitteiston eri osille toimituksen eri vaiheissa. Testausten laajuu-
desta, testausoloista ja testaushenkilöstöstä on sovittava. Tähän voi liittyä tilaajan puolelta 
tulevien suoritteiden, henkilöstön ynnä muun sellaisen määrittäminen.  
 
Asentamisen ja käyttöönoton aikaisten testien vaatimuksista ja sovellettavista tes-
tausstandardeista tilaaja ja toimittaja sopivat keskenään. Myös testilaitteista ja aikatau-
lusta on sovittava tilaajan ja toimittajan kesken. Käyttökokeilla voidaan tarvittaessa var-
mistua siitä, että laitteet täyttävät asetetut vaatimukset.  
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Koekäyttö suoritetaan, jos siitä on sovittu tilaajan ja toimittajan kesken. Koekäytön tar-
koituksena on todentaa suurjännitelaitteiston toiminnalliset ominaisuudet. Sen vuoksi 
kaikkien oleellisten laitteisto-osien tulisi olla toiminnassa koekäytön aikana.  
Sopimuksessa määritellään ne tapaukset, joissa merkittävän laitteisto-osan vikaantumi-
nen aiheuttaa koekäytön keskeyttämisen. Tilaaja voi myös sallia vaatimuksista poikkea-
misen lyhytaikaisissa vikatapauksissa, esimerkiksi pidentämällä koekäyttöaikaa. Jo tar-
jouskyselyssä tulisi määrittää koekäytön hyväksymiskriteerit.  
(SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset, 2015) 
 
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä sähkölaitteistojen käyttöönotosta ja käy-
töstä (5.7.1996/517) sanotaan, että sähkölaitteistolle on tehtävä käyttöönottotarkastus, 
jossa riittävässä laajuudessa selvitetään, ettei sähkölaitteistosta aiheudu sähköturvalli-
suuslaissa (410/96) tarkoitettua vaaraa tai häiriötä.  
 
Käyttöönottotarkastuksesta tulee laatia sähkölaitteiston haltijan käyttöön tarkastuspöytä-
kirja. Tarkastuspöytäkirjasta tulee ilmetä kohteen yksilöintitiedot, selvitys sähkölaitteis-
ton säännösten ja määräysten mukaisuudesta, yleiskuvaus käytetyistä tarkastusmenetel-
mistä sekä tarkastusten ja testausten tulokset. Tarkastuksen tekijän on allekirjoitettava 
tarkastuspöytäkirja.  
(5.7.1996/517)  
 
 
4.2 Visuaalinen tarkastus 
 
Käyttöönotto aloitetaan yleensä paikan päällä yleissilmäyksellä. Kaikki puutteet ja huo-
miot kirjataan ylös ja niihin puututaan heti tai myöhemmin. Keskijännitekojeistohan on 
jo testattu tehtaalla aikaisemmin, mutta tutkimalla sitä paikan päällä, saattaa huomata esi-
merkiksi kuljetuksen aikana tulleita kolhuja tms. Myös yleinen kaappien siisteys laitetaan 
merkille. Tarkistetaan myös, onko tarvittavat kilvet ja tekstit kojeistossa. TSV:llä ollaan 
tarkkoja asioiden merkitsemisestä. Mitään ei tarvitse joutua olettamaan tai arvaamaan 
kytkentätöitä tehdessä, vaan pitää olla varma mitä tekee. Kilpimerkinnät auttavat estä-
mään erehtymisen vaaran.  
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Naistenlahden sähköasemaprojektissa vastuu käyttöönotosta kuuluu toimittajalle, mutta 
käyttöönottotarkastus tehdään yhteistyössä rakennuttajan (TSV) edustajan kanssa. 
Toimittajan tulee tarkistaa kojeiston asennusten ja piirustusten sekä asiakirjojen vastaa-
vuus ja korjata havaitut virheet. Laitteiden ja kojeiden tulee olla nimellisarvoiltaan suun-
nitelmien mukaiset ja vastata kojeluetteloita. Visuaalista tarkastusta tehdessä molemmat 
osapuolet tekevät havaintoja ja keskustelevat keskenään. Näin lopputuloksesta saadaan 
hyvä ja toimiva.  
 
 
4.3 Kojeiston testaus 
 
Periaate on, että toimittaja/urakoitsija testaa kojeistoa keskustellen samalla rakennuttajan 
kanssa. Samaan aikaan rakennuttajan edustajat tekevät omia testejään ja tutkimuksiaan 
kojeistoon, jotta kojeistosta tulisi tuttu ja kaikki mahdolliset virheet ja käyttöongelmat 
löytyisivät viimeistään käyttöönottotilanteessa. Mitä paremmin suunnittelutyö ja asen-
nustyö on tehty, sitä vähemmän käyttöönotossa luonnollisesti löytyy ongelmia. Siksi etu-
käteissuunnitteluun kannattaa käyttää paljon aikaa.  
 
Vaikka toimittajan edustaja tutkii suojauspiirit ja tarkistaa niiden oikeellisuuden, myös 
rakennuttajan edustajat perehtyvät aiheeseen. TSV haluaa varmistua, että suojaukset toi-
mivat varmasti oikein. Tämän takia myös TSV testaa ja koestaa vähintään yhden johto-
lähdön toiminnan perusteellisesti.  
 
 
4.3.1 Johdotus 
 
Kojeiston ja relesuojauksen muodostamassa kokonaisuudessa tarvitaan luonnollisesti 
komponenttien välisiä johdotuksia. Asennustyöt ja johdotukset tehdään suunnitelmien 
mukaan. Asennusryhmä jättää kaappien liittimet auki. Johdotusten oikeellisuus ja sähköi-
set yhteydet tarkastetaan mittarilla tai muulla tavalla. Vasta tämän jälkeen sähköinen yh-
teys muodostetaan eri laitteiden välille. Yhtäkään liitintä ei laiteta kiinni ilman että tiede-
tään mihin asiakokonaisuuteen se liittyy.  
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Relekaapin eri laitteille ei kytketä apusähköjä (110 VDC) ennen kuin johdotus on tarkas-
tettu ja todettu että laite saa oikean toimintajännitteen. Myös virtapiirien vaihejärjestys 
on tarkastettava.  
 
Käyttöönotossa johdotuksen tarkastaminen kuuluu toimittajalle. Kuvassa 6 nähdään 
UniGear-kojeiston yhden kennon kaapin sisältö. Johdotukset ovat selkeitä ja ne on mer-
kitty hyvin. Tämä auttaa tarkastusta. Myös muut komponentit, kuten johdonsuoja-auto-
maatit on merkitty tekstein.  
 
 
Kuva 6. Keskijännitekojeiston kennon johdotuskaappi 
 
 
4.3.2 Mittamuuntajat 
 
Mittamuuntajat ovat olennainen osa suojausjärjestelmää. Releet liittyvät verkon en-
siöpuoleen mittamuuntajien välityksellä.  
Käyttöönoton alkuvaiheissa toimittajan edustaja mittaa, että mittamuuntajien muunto-
suhde ja napaisuus ovat oikein. Suojareleet on oltava kytkettynä oikealle mittamuunta-
jasydämelle. Myös vaihejärjestys on tärkeää tarkastaa.  
 
Kuvasta 7 nähdään virta- ja kaapelivirtamuuntajan periaate. Virtamuuntajilta lähtevät joh-
dotukset (jotka eivät kyseisessä kuvassa näy) kulkeutuvat suojareleelle kennon liittimien 
kautta. On erittäin tärkeää suojauksen kannalta, että asennukset on tehty suunnitelman 
mukaan ja virtamuuntajien suunnat ovat oikein.  
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Kuvassa 8 puolestaan nähdään virta- ja kaapelivirtamuuntaja Naistenlahden sähköaseman 
20 kV kojeiston eräässä kennossa.  
 
 
Kuva 7. 20 kV kojeiston lähdön virtamuuntajat ja kaapelivirtamuuntaja 
 
 
Kuva 8. Virtamuuntajat ja kaapelivirtamuuntaja todellisessa ympäristössä 
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4.3.3 Mekaaniset ohjaukset 
 
Käyttöönoton yhteydessä ohjaillaan kaikkia kytkinlaitteita. Kojeiston ollessa vielä jännit-
teetön, on turvallista toistaa ohjauksia mekaanisesti, jotta kaikki mahdolliset viat tulisivat 
esille. Erottimia, katkaisijavaunua ja katkaisijaa on siis hyvä ohjailla edestakaisin. Sa-
malla tulee hyvä tuntuma niiden käytöstä.  
 
Naistenlahden projektissa ohjattiin useaan kertaan UniGear-kojeiston kiskoerottimia Q1 
ja Q2, katkaisijavaunuja Q5, katkaisijoita Q0 ja maadoituserottimia Q9. Ohjauksia tehtiin 
sekä paikallisesti käsin veivaten ja releestä ohjaten, että kaukokäytöllä SCADA-käytön-
valvontajärjestelmästä. Kiskoerottimet ja katkaisijat ovat joka kennossa kauko-ohjattavia.  
Testeissä ilmeni, että kiskoerottimia ei tulisikaan ohjata käsin, koska ne eivät asetu silloin 
ohjauksen jälkeen kunnolla loppuasentoonsa. Käsiohjaus on syytä tehdä vain hätätilan-
teessa. Tämän kaltaisista tilanteista keskustellaan aina ja annetaan mahdollisesti pa-
lautetta toimittajalle.  
 
 
Kuva 9. Kennon ohjaukset 
 
Kuvassa 9 nähdään kennon piirikaavio ja vieressä kenno todellisuudessa. Kojeiston toi-
mittaja testaa ohjauksia sekä manuaalisesti että releestä ohjaten. TSV:n edustaja testaa 
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ohjaukset kaukokäyttöjärjestelmästä, koska vastaa siitä puolesta. Päällekkäisillä testeillä 
taataan, että ongelmatapaukset löytyvät viimeistään tässä käyttöönotossa.  
 
 
4.3.4 Lukitukset 
 
Keskijännitekojeistossa on mekaanisia lukituksia erottimien välillä, jotka estävät tietyt 
ohjaukset. Lukitusten tehtävä on suojata käyttäjää vääriltä toimenpiteiltä ja näin estää 
vaaralliset ja turvattomat tilanteet.  
 
Sähköiset ja mekaaniset lukitukset pitää toimia kojeistossa oikein ja tämä on testattava. 
Esimerkiksi kiskoerotin Q1 saa olla ohjattavissa vain, jos kiskoerotin Q2 on auki, katkai-
sija Q0 on auki ja kiskomaadoituserotin Q91E on auki tai jos kiskoerotin Q2 on kiinni ja 
kiskokatkaisijan vaunu Q5 ja katkaisija Q0 ovat kiinni.  
Toimittajan edustaja käy kaikki lukitukset läpi yrittäen ohjata jokaista erotinta ja katkai-
sijaa erilaisissa tilanteissa. Myös rakennuttajan edustaja tekee satunnaisia testejä lukitus-
ten suhteen.  
 
Kojeiston sähköiset ja mekaaniset lukitukset on kopioitu myös kaukokäyttöjärjestelmään. 
Jos käyttäjä yrittää ohjata kaukokäytöllä jotakin kohdetta väärin, tulee käyttäjälle ilmoi-
tus, että lukitus estää ohjauksen. 
 
 
4.3.5 Jännitetesti kiskostolle 
 
TSV:n vaatimuksesta kojeistolle tehdään jännitekoe ennen 24 h koekäyttöä. Näin halu-
taan varmistua, että kiskoilla ei ole oikosulkua. Jännitekoe on tehty jo tehtaalla, mutta 
varmuuden vuoksi se tehdään myös lopullisessa paikassaan.  
Toimittaja ABB teki tämän Naistenlahden projektissa syöttämällä kokoojakiskoille jän-
nitettä ”väärin päin” jännitemuuntajalla yksi vaihe kerrallaan. Testi tehtiin Sverkel–
koestuslaitteella. Kiskot testattiin syöttämällä noin 57 V jännitettä toisiosta. Näin saatiin 
kiskoille noin 10-11 kV jännite. Kiskoilla ei ilmennyt oikosulkua, jännitetesti onnistui.  
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4.3.6 Muut huomiot 
 
Käyttöönottotarkastuksessa tulee kiinnittää huomio turvallisuuteen. Jännitteiset osat pitää 
olla kosketussuojattu jo standardinkin mukaan. Jos tässä asiassa ilmenee poikkeamia, asia 
on heti kirjattava ylös ja korjattava ennen käyttöönottoa.  
Keskijännitekojeiston kennot ja laitteet on oltava maadoitettu suunnitelmien mukaisesti. 
 
 
4.4 Relekoestus 
 
Releiden testaaminen on erittäin tärkeä osa käyttöönottoa. Releet ovat mittalaitteiden kal-
taisia laitteita, jotka tarkkailevat verkon sähköisiä suureita ja pystyvät havaitsemaan ver-
kon epänormaalit tilat kuten ylikuormituksen tai eristyksen pettämisen. Releiden sijasta 
voisi puhua paremminkin releyksiköstä tai kennoterminaalista, sillä nykyaikainen rele on 
kokonaisuus, mikä huolehtii monista suojausfunktioista. Lisäksi suojarele toimii tiedon-
keruuyksikkönä, sillä se vastaanottaa ohjaus- ja asettelutietoja ja siltä voidaan lukea mit-
taus-, tila- ja asetteluarvoja. Releet ohjelmoidaan ja arvot asetellaan sopiviksi. Asettelu-
arvojen ylitys tarkoittaa epänormaalia tilaa, jolloin rele antaa ohjauskäskyn katkaisijalle 
viallisen osan irrottamiseksi terveestä sähköverkosta. Koestuksessa syötetään releille tar-
koituksella sellaisia virtoja ja jännitteitä, joilla rele saadaan reagoimaan. Näin varmistu-
taan, että todellisen vian tullen suojaus toimii oikein. Tämä tarkoittaa, että toiminnan on 
oltava selektiivistä ja sen on tapahduttava riittävän nopeasti, jotta vaarat, vauriot ja häiriöt 
jäävät kohtuullisiksi ja verkko säilyy stabiilina. Suojauksen tulee kattaa aukottomasti 
koko suojattava järjestelmä.  
Releen aiheeton toiminta tai vian havaitsemattomuus voi johtaa vakaviinkin seurauksiin: 
sähkön laatu heikkenee, omaisuusvahinkoja tai laitevaurioita syntyy tai ihmisiä ja eläimiä 
joutuu vaaralle alttiiksi.  
(Mörsky Jorma, K.1993) 
 
Naistenlahden projektissa 20 kV kojeistoon valikoitui ABB:n suojarele REF630. Johto-
lähtöterminaali REF630 on monipuolinen suojarele, josta TSV ottaa käyttöön ylivirtasuo-
jauksen kaksi ensimmäistä porrasta, maasulkusuojauksen sekä lähtevällä linjalla että 
päätteellä ja katkeilevan maasulkusuojauksen.  TSV saa kojeistosta REF630:en avulla 
myös muita ominaisuuksia, kuten virta- ja tehomittauksia, komponenttien tilatietoja ja 
ohjauksia ja erilaisia hälytystietoja.  
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Releet eivät yksin pysty suoriutumaan suojaustehtävistä, vaan ne tarvitsevat avukseen 
muitakin komponentteja, kuten mittamuuntajia, katkaisijoita, apuenergialähteitä ja mit-
taus-, laukaisu- ja tiedonsiirtoyhteyksiä. Tämän vuoksi relekoestuksessa selviää monen 
muunkin laitteen toimivuus.  
 
Naistenlahden projektissa, niin kuin muissakin TSV:n sähköasemahankkeissa, suojare-
leiden koestusvastuu kuului toimittajalle/urakoitsijalle. Yhteistyötä kuitenkin tehtiin puo-
lin ja toisin. Koestuspaikalla olivat paikalla paljon myös TSV:n edustajat, koska he teki-
vät puolestaan signaalitestin SCADA:an. Lisäksi he testailivat haluamiaan kohteita ko-
jeistosta, koska uutena ja jännitteettömänä se oli helppoa. Ainakin yhden kentän TSV:n 
edustajatkin koestivat täydellisesti itse, jotta käyttöönotossa huomattaisiin kaikki mah-
dolliset epäkohdat. Koestuslaitteena sekä rakennuttaja, että toimittaja käyttivät Omicron-
laitetta.  
 
Naistenlahden projektissa TSV löysi sekä signaalitestissä, että tarkemmassa koestuksessa 
monia virheitä tai parannettavaa. Siksi koemme, että rakennuttajan tekemä lisätestaus ei 
ole turhaa. Signaalitestistä lisää kappaleessa 4.5.  
Toimittajan kojeiston testauksen ja koestuksien jälkeen TSV:n edustajat huomasivat 
muun muassa, että releet kävivät väärällä aikavyöhykkeellä, virtamittauksissa ja nollavir-
tamittauksissa oli säädettävää ja maasulkusuojien nollajänniteasetus oli väärä. Lisäksi 
maasulun koestuslanka meni väärinpäin kaapelivirtamuuntajasta osassa kennoista. 
Eräässä kennossa vasta-aseman lukitukset olivat tehty väärin sulkeutuvalla koskettimella. 
Yksittäisiä eräiden kennojen virheitä olivat myös seuraavat: Asetusryhmän vaihto puuttui 
releen IEC61850 määrittelyistä, ylivirran I>> portaan asetus oli väärin ja harmonisen lu-
kitus ei ollut käytössä eräässä kennossa, jossa sen olisi pitänyt olla.  
 
 
4.4.1 Relekonfiguraatio 
 
Suojarelekonfiguraatio on releen äly ja toiminnallisuus. Suojareleiden konfiguraation te-
kee urakan toimittaja, mutta konfiguraatiot ovat käyneet kommenteilla rakennuttajan 
edustajilla suunnitteluvaiheessa. REF630 ohjausterminaali on osa ABB:n Relion tuote-
perhettä. Releen konfiguraatiota muokataan ABB:n omalla PCM600 – ohjelmistolla. Sillä 
pääsee käsiksi releen logiikan eri osa-alueisiin, aplikaatioon, asetuksiin, signaaleihin, 
30 
 
näyttöön, häiriötallentimeen, tapahtumiin jne. Aplikaation konfiguraation on oltava oi-
kein ja siellä on oltava oikeat toimintalohkot, jotta suojarele voi toimia oikein. Asetuksista 
puolestaan säädetään toimintojen toimintarajoja yms.  
PCM600-ohjelman lisäksi asetuksia pääsee tarkastelemaan ja muuttamaan web HMI –
liitynnällä.  
 
Käyttöönotossa joudutaan usein palaamaan suojareleen konfiguraatioon. Jos testeissä ha-
vaitaan, että ongelma jää releeseen (eikä esimerkiksi johdotukseen, ala-asemaan tai kau-
kokäyttöjärjestelmään), niin tutkitaan, johtuuko vika releen logiikasta tai asetuksista. 
TSV:n projekteissa konfiguraation oikeellisuus on toimittajan vastuulla, mutta toki yh-
dessäkin pohditaan ongelmien syitä.  
 
Naistenlahden projektissa relekonfiguraatioon palattiin useasti. Useimmiten jonkin asian 
toimimattomuus johtui konfiguraatiosta. Esimerkiksi edellisessä kohdassa kerrotut 
TSV:n löytämät puutteet aiheutuivat pääosin relekonfiguraation virheellisyydestä tai ase-
tusten hienosäädöstä. Toimittaja on velvollinen päävastuunsa takia korjaamaan PCM -
projektin puutteet, mutta usein (kuten Naistenlahdessa) myös rakennuttajan edustaja kor-
jailee konfiguraatiota ja asetuksia. Yleensä asiat yritetään tehdä niin, että ne sujuisivat 
nopeasti ja helposti.  
 
Kuvassa 10 nähdään REF630 ohjausterminaali. Näyttöön ohjelmoidaan yleensä mi-
miikka, josta voidaan myös tehdä ohjauksia releen ollessa paikallistilassa. Normaalisti 
relettä ohjataan kuitenkin vain kaukokäytön avulla. Näytössä näkyy komponenttien tila-
tietojen lisäksi lähdön mittauksia. Tarkempia asetuksia voi selata näppäinten avulla.  
(ABB, REF630 Application Manual) 
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Kuva 10. REF630 
 
Myös releen mimiikkaan ja näytön muihin tietoihin kiinnitetään käyttöönotossa huomiota 
ja korjataan näyttö tarvittaessa rakennuttajan tarpeiden mukaiseksi.  
 
 
4.4.2 Ylivirtasuojaus 
 
Ylivirtasuojaus on kaikilla TSV:n 20 kV johtolähdöillä. Naistenlahden sähköaseman 20 
kV lähdöissä on käytössä ylivirran kaksi ensimmäistä porrasta. Tämä tarkoittaa, että en-
simmäinen porras toimii asetellussa ajassa virran ylittäessä asetellun arvon. Toinen porras 
toimii isommalla virralla, mutta nopeasti heti. Tyypillisesti ylivirran ensimmäisen portaan 
asetteluarvo TSV:llä on 600 A ja 0,8 s. Siis kun virta ylittää 600 A, katkaisija laukeaa 0,8 
s kuluttua. Toinen porras, eli niin sanottu momenttiporras toimii vasta 2000 A virralla ja 
0,2 sekunnissa. Vastaavasti esimerkiksi muuntajalähdössä toiminta-aika on yleensä hi-
taampi. Tämä on suunniteltu selektiivisyyden takia. Johtolähdön vika ei saa aiheuttaa 
muuntajalähdön laukeamista.  
Ylivirtareleiden oikea asettelu vaatii niiden sijaintipaikan oikosulkuvirran tuntemista. 
Tampereen Sähköverkolla on silmukoitu jakeluverkko kaupunkialueella, joten asetukset 
ovat pääsääntöisesti samat kaikilla johtolähdöillä.  
 
Joissakin lähdöissä käytetään myös suunnattuja ylivirtasuojia. Suunnatut suojat soveltu-
vat hyvin rengas- ja silmukkaverkon selektiiviseen suojaukseen. Suunnattua suojausta 
tarvitaan, koska suojaukselta vaaditaan erilaisia toiminta-aikoja riippuen sitä, onko vika-
32 
 
paikka suojan edessä johdolla vai suojan takana esimerkiksi kiskostossa. Suunnattu yli-
virtasuojaus toimii, kun vikavirta ylittää asetteluarvon ja vikavirran suunta vastaa asette-
lua.  
 
Sähköaseman käyttöönottokoestuksessa testataan muun muassa suojauksien havahtumis- 
ja toiminta-arvot.  
 
 
4.4.3 Maasulkusuojaus 
 
Maasulku on käyttömaadoittamattoman virtajohtimen ja maan tai maahan johtavassa yh-
teydessä olevan osan välinen eristysvika. Maasulku voi olla yksi- tai monivaiheinen riip-
puen miten monessa verkon virtajohtimessa maasulku esiintyy. Tampereen Sähköver-
kolla on sammutettu verkko. Tämä tarkoittaa, että muuntajan tähtipisteisiin on kytketty 
kompensointikuristimet. Maasulun kompensointilaitteilla vähennetään maasulkuvirtaa 
sekä hallitaan vauriokohdan kosketusjännitetasoa. Laitteiden toiminta perustuu verkon 
maakapasitanssien kumoamiseen eli kompensointiin saman suuruisella induktanssiar-
volla. 
Maasulkusuojauksessa seurataan nollavirran tai nollajännitteen nousua. Maasulkuvirran 
aiheuttaman jännite-epäsymmetrian vaikutuksesta myös verkon tähtipisteen potentiaali 
poikkeaa maan potentiaalista, eli syntyy ns. nollajännite. Tämä jännite on sama, jonka 
maasulkuvirta saa aikaan kulkiessaan maakapasitanssien kautta.  
TSV:llä yleensä maasulkuvirran ylittäessä 5 A, suoja laukaisee katkaisijan 0,5 sekun-
nissa. Nollajännitteen asetusarvo on 2,31 kV ja laukaisuaika noin 0,1 sekuntia.  
 
Naistenlahden 20 kV johtolähdöillä on käytössä myös katkeileva maasulkusuojaus. Kat-
keileva maasulku on haastavampi havaita, sillä se voi sykkiä vain silloin tällöin. Se voi 
aiheutua esimerkiksi kaapelista, mikä on hieman vioittunut. Sammutettu verkko nostaa 
katkeilevan maasulun esiintymistodennäköisyyttä. Kompensoinnin takia maasulun johta-
vat hetket jäävät usein niin lyhyiksi, että tavallinen maasulkusuojaus ei ehdi reagoida nii-
hin.  
(ABB:n TTT-käsikirja 2000-07)  
(Isomäki Rami,Vaasan AMK) 
(Multirel, www.multirel.fi)  
(Vanhanarkaus Jouni) 
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4.4.4 Valokaarisuojaus 
 
Naistenlahden sähköaseman 20 kV kojeistoon tuli myös valokaarisuojaus. Sen idea on 
suojata koko kojeistoa ja kiskostoa valokaaren aiheuttamilta vaurioilta. Valokaarisuo-
jauksessa eri puolilla kojeistoa on valoantureita, jotka reagoivat valoon, eli esimerkiksi 
oikosulun aiheuttamaan valokaareen. Kojeisto on jaettu valokaarisuojauksen osalta osiin, 
eli kaukokäyttöön saadaan aina tieto, missä kennossa tai kennoissa vika on. Valokaari-
suojaus vaatii toimiakseen valon lisäksi virtaehdon täyttymisen. Käyttöönottokoestuk-
sessa testataan erikseen, että valoanturit reagoivat valoon ja lisäksi että valokaariyksiköt 
toimivat virran ylittäessä asetellun rajan.  
 
 
4.5 Kaukokäytön signaalitesti 
 
Suojareleiden ja verkon valvontajärjestelmän täytyy toimia varmasti ja olla luotettava.  
Signaalitestissä varmistutaan, että jokainen signaali kulkeutuu oikein keskijännitekojeis-
tosta MicroSCADA -kaukokäyttöjärjestelmään. TSV:n projekteissa signaalitestin tekee 
TSV itse.  
 
 
4.5.1 Kaukokäyttöverkon ala-asema 
 
Kaukokäyttöverkon uusi ala-asema otetaan käyttöön sähköasemalla, kun sen kaappi ja 
johdotukset ovat valmiina. Sähköaseman signaalit liitetään TSV:n MicroSCADA-kauko-
käyttöjärjestelmään sähköasemakohtaisen ala-aseman (RTU) avulla. Tämä RTU sisältää 
kaikki kaukokäytön asemakohtaiset signaalit. Signaalit kerätään kennoterminaaleilta ja 
osa signaaleista tulee suoraan RTU:hun. Ala-asemakonfiguraation tekee toimittaja raken-
nuttajan edustajan antaman signaalilistan pohjalta.  
 
Signaalitestiä tehdessä tiedon kulku testataan SCADA:an asti, mutta jos signaali jää jos-
tain syystä matkalle, vikaa pitää etsiä releestä, johdotuksesta tai RTU konfiguraatiosta. 
Signaalin matka todellisesta viasta tai muutoksesta (esimerkiksi jonkin kennon välireleen 
toiminta) on pitkä ylös käyttökeskukseen asti.  
34 
 
Ala-asemaan ladataan konfiguraatio ja sen jälkeen tarkastetaan, päivittyvätkö pisteet. 
Yleensä konfiguraatioon tarvitsee tehdä muutoksia useamman kerran käyttöönoton ai-
kana, jotta kaikki olisi oikein. Myöhemmin normaalissa käytössä siihen harvemmin enää 
tarvitseekaan koskea. Kun RTU:n yhtäkin signaalin pistettä pitää muokata, pitää aina 
koko konfiguraatio ladata uudelleen.  
 
 
4.5.2 MicroSCADA 
 
MicroSCADA on kaukokäyttöjärjestelmä, jonka avulla valvotaan ja ohjataan sähköver-
kolla sijaitsevia laitteita.  
 
MicroSCADA-järjestelmään on luotu uuden kohteen tietokanta signaalilistan perusteella. 
Jokainen signaali testataan käyttöönotossa. Niin kuin edellisessä luvussa todettiin, sig-
naali kulkee monen johdotuksen ja laitteen kautta ylös SCADA:an. Koska testeissä sig-
naalit testataan periltä saakka, tulee signaalitestissä samalla testattua niin kojeiston toi-
minnan oikeellisuutta, kuin RTU:n ja SCADA:n määrittelyitä.  
 
Keskijännitekojeiston jokaisen tilatiedon päivittyminen SCADA:an tarkastetaan. Myös 
ohjaukset tehdään niin paikallis- että kauko-ohjauksella. SCADA:n tapahtumalistalle pi-
tää tulla oikea teksti oikeaan aikaan. Näitä tekstejä muokataan vielä käyttöönotossakin, 
jotta myöhemmin käyttökeskuksessa olisi helppo tulkita, mitä milloinkin sähköasemalla 
on tapahtunut.  
 
Jokainen hälytys, mikä on tuotu SCADA:n tietokantaan, testataan periltä saakka. Esimer-
kiksi automaattien avaukset, virtapiiriviat ja laukaisupiiriviat toteutetaan oikeasti, jotta 
nähdään, toimiiko ketju kaukokäyttöön asti. Suojareleille syötetään virtaa ja jännitettä, 
jotta voidaan tarkistaa mittausten oikeellisuus niin releen näytöltä, kuin kaukokäytöstä. 
Usein SCADA:n päässä joudutaan muokkaamaan mittausten skaalausta.  
 
Suojareleen toiminta ja siitä aiheutuvat tapahtumat testataan myös. Koestuslaitteella ai-
heutetaan ylivirrasta tai maasulusta vikoja, jotta nähdään, tuleeko tapahtuma kaukokäyt-
töön oikein. Kaikki signaalilistan tapahtumat testataan, vaikka ne eivät tulisikaan käyt-
töön (esimerkiksi ylivirran kolmas porras).  
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Kuvassa 11 nähdään, kuinka tapahtumalistalle ilmestyy tapahtuma maasulusta päätteellä. 
Todellisessa tilanteessa hälyttävän tapahtuman väri on punainen. Lisäksi vika ilmestyy 
SCADA:n sähköasemakuvaan ja hälytyslistalle. 
 
 
Kuva 11. Tapahtumalista 
 
Signaalitestien avulla löytyy usein ainakin pientä korjattavaa. Esimerkiksi Naistenlahden 
projektissa tuli eteen seuraavia virheitä: 
- aikaleima tapahtumassa väärin 
- kennoterminaalin vika- ja yhteysvikahälytykset ristissä 
- loistehomittaus ei päivittynyt releeseen 
- turhia rivejä SCADA:n tapahtumalistalle virheellisistä statuksista 
- releen näytön pikanäppäin ohjelmoimatta 
- SCADA:ssa vääriä nimiä tapahtumille 
- valokaarisuojaus lohkot väärin nimetty 
- suuntaavan ylivirtasuojauslohkon asetuksissa korjattavaa 
- releen asetusryhmän vaihdossa kaukokäytöllä ongelmia. 
Kaikki ongelmat saatiin kuitenkin ratkaistua joko kennoterminaalin konfiguraatiota tai 
asetuksia säätämällä tai SCADA:n pisteiden asetuksia muokkaamalla.  
 
Kun jokainen signaali on testattu ja kojeisto otetaan käyttöön, SCADA:an muokataan 
vielä tapahtumien hälytysluokat. Näin tärkeimmät ja vaarallisimmat tapahtumat ponnah-
tavat SCADA:n tapahtumalistan lisäksi hälytyslistalle ja käyttökeskuksen operaattori tie-
tää toimia tilanteen vaatimalla tavalla.  
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4.5.3 Reservijärjestelmä 
 
 Naistenlahden sähköasemalla, kuten muillakin TSV:n sähköasemilla on käytössä reser-
vihälytysjärjestelmä, joka on aivan erillinen pääkaukokäyttöjärjestelmästä.  
Naistenlahdessa on käytössä Mikroli – kaukokäyttöjärjestelmä reserviä varten, siis tilan-
teita varten, jolloin pääkaukokäyttöjärjestelmä ei jostain syystä toimisi. Mikroli saa tie-
tonsa hälytysyksikön REF630 kautta. Tämän hälytysyksikön ja Mikrolin toiminta testat-
tiin myös käyttöönotossa perusteellisesti. Hälytykset on jaettu kahteen eri tasoiseen vi-
kaan; suoja lauennut ja asemalla vika. TSV:n henkilöstön tehtäväksi jäi tarkastaa, että 
vikatyypit oli ohjelmoitu REF630:ssa oikein ja Mikroli välitti oikean signaalin käyttökes-
kukseen.  
 
 
4.6 Koekäyttö ja käyttöönottopöytäkirja 
 
Kun kaikki alkaa olla kojeiston osalta valmista ja testattua, ja sekä toimittaja että raken-
nuttaja ovat yhtä mieltä siitä että 20 kV kojeistoon on turvallista ottaa jännite, aloitetaan 
24 h koekäyttö ja sitä ennen täytetään sekä käyttöönottopöytäkirja, että koekäyttöpöytä-
kirja. Käyttöönotto- ja koekäyttöpöytäkirja täytetään yhdessä toimittajan ja rakennuttajan 
edustajan kanssa. Se täytetään jo ennen 24 tunnin koekäyttöä, jotta varmasti molemmilla 
osapuolilla on sama käsitys tarkastuksien luotettavuudesta ja kojeiston turvallisuudesta. 
Käyttöönottopöytäkirjassa käydään eri osa-alueet läpi ja merkitään että ne ovat kunnossa. 
Jos jokin ei ole kunnossa, kojeistoa ei voida ottaa käyttöön. Jos puutteita on asioissa, jotka 
eivät liity kojeiston käyttövarmuuteen ja turvallisuuteen, ne voidaan listata erilliselle puu-
telistalle liitteeksi ja käyttöönotto voi jatkua. Käyttöönottopöytäkirjassa näkyy, että säh-
kölaitteisto ja sen testaukset on tehty standardin mukaisesti. Käyttöönottopöytäkirjan li-
säksi kojeiston toimittaja toimittaa rakennuttajalle koestuspöytäkirjat ja muut mahdolliset 
mittauspöytäkirjat.  
 
24 h koekäyttö tarkoittaa, että kojeiston kiskostolle kytketään normaali 20 kV käyttöjän-
nite. Kuormaa tässä vaiheessa kojeistolle ei vielä oteta. Kiskostot ovat jännitteisenä 24 
tuntia ja tämän jälkeen vasta voidaan alkaa suunnitella johtolähtöjen lisäyksiä kojeistoon.  
Jos koekäytön aikana ilmenee jotakin ongelmaa, testi keskeytetään ja tutkitaan asia pe-
rinpohjaisesti. Yleensä koekäyttö menee hyvin, koska jännite otetaan kiskolle vasta kun 
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kaikki on varmasti oikein ja turvallista. Siitäkin huolimatta on aina jännittävä hetki ottaa 
uusi kojeisto ensimmäistä kertaa jännitteiseksi.  
 
 
Kuva 12. UniGear kojeisto käyttöönottokunnossa 
 
 
4.7 Käyttöönotto 
 
Sähkölaitteisto katsotaan otetuksi käyttöön ajankohtana, jolloin laitteistoon kytketään 
jännite sen käyttöä varten. Tämä tapahtuu siis vasta koekäytön jälkeen.  
Sähkölaitteisto katsotaan otetuksi varsinaiseen käyttötarkoitukseensa ajankohtana, jolloin 
tila, johon sähkölaitteisto on rakennettu, otetaan suunniteltuun käyttötarkoitukseensa tai 
toiminta, jota varten sähkölaitteisto on suunniteltu, alkaa.  
 
Sähkölaitteisto saadaan ottaa käyttöön vasta, kun käyttöönottotarkastuksessa on selvi-
tetty, että siitä ei aiheudu vaaraa tai häiriötä.  
(Sähköturvallisuuslaki 14.6.1996/410) 
Sähköturvallisuuden varmistamiseksi sähkölaitteistolle on tehtävä myös varmennustar-
kastus käyttöönottotarkastuksen lisäksi. Varmennustarkastuksessa on pistokokein tai 
muulla soveltuvalla tavalla varmistettava, että sähkölaitteisto täyttää sähköturvallisuu-
delle asetetun tason ja sähkölaitteistolle on tehty asianmukainen käyttöönottotarkastus. 
Varmennustarkastus on tehtävä sähköverkkojen tapauksessa käyttöönotosta seuraavan 
kalenterivuoden kuluessa. Tarkastuksen voi tehdä vain valtuutettu laitos. 
(5.7.1996/517) 
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5 KÄYTTÖÖNOTON JÄLKEEN 
 
 
Standardin SFS 6001 mukaan kaikilla laitteistoilla tulee olla ohjeistus, jossa esitetään 
normaalitila-, hätätila- ja kunnossapitomenettelyt samoin kuin turvallisuusohjeet suurjän-
nitesähköaseman käytölle.  
Ajantasaiset piirustukset ja käyttökaaviot kaikkien asennusten osalta tulee olla käyttöpai-
kalla saatavilla. Käyttö- ja kunnossapitohenkilökunnan pitää pystyä niiden avulla turval-
lisesti ja tehokkaasti suorittamaan vaaditut toimenpiteet laitteistossa.  
Päälaitteiden valmistajien tulee toimittaa käyttö- ja huolto-ohjeet sekä testaus- ja käyttö-
raportit.  
Laitteistossa tulee olla näkyvällä paikalla hätänumero. 
(SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset, 2015) 
 
 
Sähkölaitteiston haltijan on huolehdittava, että laitteiston kuntoa ja turvallisuutta tarkkail-
laan ja havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti. Sähköaseman 20 kV kojeis-
tolle on laadittava ennalta sähköturvallisuuden ylläpitävä kunnossapito-ohjelma.  
 
Määräaikaistarkastus on tehtävä käytössä olevalle sähkölaitteistolle viiden vuoden välein 
(luokan 3 sähkölaitteisto). Määräaikaistarkastuksessa varmistutaan, että sähkölaitteiston 
käyttö on turvallista ja laitteistolle on tehty huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset 
toimenpiteet. Lisäksi tarkistetaan, että välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet ovat käy-
tettävissä ja muutoksista on olemassa tarkastuspöytäkirjat.  
(5.7.1996/517) 
 
Käyttöönoton jälkeen sähkölaitteistoa käytetään suurimmaksi osaksi etäältä sähköverkon 
käyttökeskuksesta. Kuvassa 13 nähdään Naistenlahden 20 kV kojeisto kaukokäyttöku-
vassa. Kuvan avulla kojeistoon voidaan tehdä ohjauksia ja sen kaikki virhetilat ja häly-
tykset näkyvät.  
 
39 
 
 
Kuva 13. Naistenlahden 20 kV kojeiston kaukokäyttökuva 
 
 
Kuva 14. Naistenlahden 20 kV kojeisto käytössä  
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6 TIIVISTELMÄ KÄYTTÖÖNOTOSTA 
 
Jokaisella sähköyhtiöllä on varmasti omat tapansa hoitaa keskijännitekojeiston käyttöön-
otto. Tampereen Sähköverkko Oy vaatii laitteistolta luotettavuutta ja turvallisuutta. Tässä 
tiivistetysti toimenpiteet, joita TSV vaatii laitteiston toimittajalta käyttöönotossa ja mitä 
asioita TSV:n oma henkilökunta hoitaa ja missä se on mukana käyttöönoton aikana ja sitä 
ennen.  
 
 
6.1 Laitteiston toimittajan vastuut käyttöönotossa 
 
Laitteisto on tilattu avaimet käteen -periaatteella, joten toimittajalla on päävastuu sähkö-
asemakojeiston ja siihen liittyvien komponenttien toiminnasta. Toimittajan tehtävänä on 
suunnitella ja toteuttaa sopimuksen mukainen toimiva kokonaisuus.  
Tässä listattuna tehtäviä, jotka ovat sähköasemalaitteiston toimittajan vastuulla: 
- projektin vetovastuu 
- suunnitelmat, sähköiset kuvat 
- ala-asema konfiguraatio 
- suojarelekonfiguraatiot ja asetukset (arvot rakennuttajalta) 
- kojeiston ja muiden apulaitteiden asennus 
- laitteistojen oikeellisuuden tarkastus ja korjaus 
- johdotusten ja lukitusten tarkastus ja korjaus 
- mekaanisten osien toiminnan tarkastus ja korjaus 
- suojarelekoestus ja pöytäkirja tästä 
- käyttöönottopöytäkirja 
- loppudokumentointi. 
  
 
6.2 Rakennuttajan (TSV) tehtävät käyttöönotossa 
 
TSV on koko projektin ajan mukana apuna, sekä suunnittelussa, että käyttöönotossa.  
Tässä tarkemmin sähköasemakojeiston käyttöönottoon liittyviä tehtäviä, jotka TSV hoi-
taa: 
- kuvien ja suunnitelmien kommentointi 
- relesuojauksen arvojen laskeminen 
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- kaukokäytön signaalilistan suunnittelu 
- MicroSCADA tietokannan ja kaukokäyttökuvien luonti 
- tietoliikenneyhteyksien varmistaminen 
- kommentointi/apu käyttöönotossa 
- ainakin yhden kennon koestus 
- signaalitesti SCADA:an 
- virheiden/parannusehdotusten etsintä yhdessä toimittajan kanssa 
- käyttöönottopöytäkirjan hyväksyminen 
- käyttöönoton kytkennät. 
42 
 
7 LOPPUSANAT 
 
 
Tämä opinnäytetyö kertoo yhdestä osasta työstäni Tampereen Sähköverkolla. Sähköase-
man tekniikkaan liittyy valtavasti osa-alueita. Ongelmana hieman olikin, että mihin ai-
heeseen opinnäytetyössä keskittyy. Tämä työ valaisee hieman TSV:n toimintaperiaatteita 
erilaisissa projekteissa ja käyttöönotoissa.  
 
Opinnäytetyön tuloksista ja pohdinnoista olisi tarkoitus tehdä tarkempi sähköasemako-
jeiston käyttöönotto -ohje TSV:n tarpeisiin. Ohjeistuksessa tulisi olla tarkastuksen peri-
aatteet ja vaiheet tarkasti lueteltuina. Lisäksi ohjeeseen kannattaisi lisätä tarpeellisia vink-
kejä ja neuvoja, mitä käyttöönotoissa tulee esiin.  
 
Suuri kiitos opinnäytetyöstä ja yleensäkin opiskelustani sähkövoimatekniikan insinöö-
riksi kuuluu työnantajalleni Tampereen Sähköverkolle. On mukavaa työskennellä yhtei-
sössä, jossa suhtautuminen ja kannustaminen uuden oppimiseen (ja vanhan kertaamiseen) 
on niin hienoa.  
 
Tampereella 5.12.2016 
Karoliina Laine 
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